



CORTE DI APPELLO DI ROMA

Ufficio Contratti

Prot. N. , 15110

Roma, 05/05/2021

ID:70/2021_UFF.ED.GIUD./SF/p
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Spett.le ALECO ENGINEERING COMPANY
Via Domenico Oliva, 34
00137 - R O M A

E p.c. Ufficio Consegretario
Corte di Appello di Roma
S E D E

Oggetto: Richiesta di proroga dei tempi di realizzazione della pensilina a copertura del percorso di uscita dall'edificio di questa Corte di via A. Varisco 3/5 Roma.

Vista la lettera contratto n. 1185/int del 17/3/2021 nella quale sono previsti 30 giorni lavorativi per la realizzazione delle opere;

Vista la email del 30/4/2021 con la quale viene richiesto il prolungamento dei previsti tempi di consegna dell'opera a causa della situazione pandemica che ha ritardato i rilievi e la fornitura dei materiali;

Considerato il perdurare dell'emergenza pandemica e delle conseguenti oggettive difficoltà anche nel reperimento dei materiali;

Ritenute quindi valide le motivazione addotte;

Proroga

I tempi per la realizzazione dell'opera di ulteriori 30 giorni lavorativi.

Il Presidente Vicario
Tommaso Picazio